SUMMARY FOR THE PAYMENT APPLICATION No.030
ZBIRNI PREGLED ZAHTEVA ZA PLAĆANJE Br.030

Contract/Ugovor:	*Comercial Contract: 05 broj 340-5583/2018-3 dated 7.7.2018 at Financier; 1/2018-1950 dated 7.7.2018 at Investor; CRIC/2018/001 dated 7.7.2018 at Contractor* *Komercijalni ugovor: 05 broj 340-5583/2018-3 od 7.7.2018 kod Finansijera; 1/2018-1950 od 7.7.2018 kod Investitora; CRIC/2018/001 od 7.7.2018 kod Izvođača* *Annex 1 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-05-5892/2021-1 dated 25.06.2021 at Financier; 1/2021-1550/385/1 dated 25.06.2021 at Investor; CRIC(S)/2021/003-112 dated 25.06.2021 at Contractor* *Aneks 1 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021 kod Finansijera; 1/2021-1550/385/1 od 25.06.2021 kod Investitora; CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021 kod Izvođača* *Annex 2 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-9986/2022-2 dated 09.12.2022 at Financier; 1/2022-1/1204/1 dated 09.12.2022 at Investor; JV-NSSB-2022-02 dated 09.12.2022 at Contractor* *Aneks 2 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9986/2022-2 od 09.12.2022 kod Finansijera; 1/2022-1/1204 od 09.12.2022 kod Investitora; JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022 kod Izvođača* *Annex 3 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-00-9166/2023-1 dated 06.10.2023 at Financier; 1/2023-1/800/1 dated 06.10.2023 at Investor; JV-NSSB-2023-01 dated 06.10.2023 at Contractor* *Aneks 3 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9166/2023-1 od 06.10.2023 kod Finansijera; 1/2023-1/800 od 06.10.2023 kod Investitora; JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023 kod Izvođača* *Annex 4 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-2110/2024-1 dated 15.03.2024 at Financier; 1/2024-1/201 dated 15.03.2024 at Investor; JV-NSSB-2024-01 dated 15.03.2024 at Contractor* *Aneks 4 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-2110/2024-1 od 15.03.2024 kod Finansijera; 1/2024-1/201 od 15.03.2024 kod Investitora; JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024 kod Izvođača*
Accepted Contract Amount/Ugovoreni iznos:	**1.162.810.000,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 6.512.453,59 USD; Annex 3 / Aneks 3: 28.137.000,91 USD; Annex 4 / Aneks 4: 52.301.209,67 USD;**
Advance Payment/Avansno plaćanje:	**290.702.500,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 3.567.000,01 USD; Annex 4 / Aneks 4: 10.171.197,57 USD;**
Advance Payment - prt for the Works Avansno plaćanje - deo za radove	281.981.425,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 2.278.060,50 USD; Annex 4 / Aneks 4: 4,906,984.15 USD
Advance Payment - prt for Design and Services Avansno plaćanje - deo za projektovanje i usluge	8.721.075,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,51 USD; Annex 4 / Aneks 4: 5,264,213.42 USD

	Previously Cumulative Amount/Predhodno obračunati iznos	**Cumulative Amount including this interim payment certificate / Kumulativni iznos uključujući i ovu situaciju**	**Amount for this Payment/Iznos za plaćanje**		
			Total of Amount for EXIM Bank Portion and Financier Portion /Ukupan iznos za plaćanje deo koji plaća EXIM Banka i deo koji plaća Finansijer	**EXIM Bank Portion from the Loan (85% of Amount for this Payment) /Deo koji plaća EXIM banka iz kreditnih sredstava (85% iznosa za plaćanje)**	**Financier Portion (15% of Amount for this Payment)/Deo koji plaća Finansijer (15% iznosa za plaćanje)**
	1	2	3=2-1	4=3*85%	5=3*15%
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works 1. Izvedeni radovi i usluge	USD 893.205.950,49	USD 926.039.687,65	USD 32.833.737,16	USD 27.908.676,59	USD 4.925.060,57
2. Technical documentation / 2. Tehnička dokumentacija	USD 29.128.390,00	USD 29.128.390,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Variations and Adjustments 3. Varijacije i usklađivanja	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 922.334.340,49**	**USD 955.168.077,65**	**USD 32.833.737,16**	**USD 27.908.676,59**	**USD 4.925.060,57**
B.Retention Money/Retencija					
Total B/Ukupno B	**USD 46.116.717,01**	**USD 47.758.403,87**	**USD 1.641.686,86**	**USD 1.395.433,83**	**USD 246.253,03**

C.Advance Payment/Avansna plaćanja					
1. Advance Payment *1. Avansno plaćanje*	USD 290.702.500,00	USD 290.702.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance payment deduction for Works (30% of A.1) *2. Odbitak plaćenog avansa za radove (30% od stavke A.1)*	USD 267.961.785,16	USD 277.811.906,31	USD 9.850.121,15	USD 8.372.602,98	USD 1.477.518,17
3. Advance payment deduction for Design (30% of A.2) *3. Odbitak plaćenog avansa za projektovanje (30% od stavke A.2)*	USD 8.721.075,00	USD 8.721.075,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C(1-2-3)/Ukupno C (1-2-3)	**USD 14.019.639,84**	**USD 4.169.518,69**	**USD -9.850.121,15**	**USD -8.372.602,98**	**USD -1.477.518,17**
D. Other Payments/Ostala plaćanja					
Total D/Ukupno D	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 2 / ANEKS 2					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 2.945.453,58	USD 2.945.453,58	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Executed Other Works *2. Izvedeni Ostali Radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Technical documentation *3. Tehnička dokumentacija*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Technical documentation under the Other Works *4. Tehnička dokumentacija u okviru Ostalih radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3+4) / Ukupno A (1+2+3+4)	**USD 2.945.453,58**	**USD 2.945.453,58**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works *1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove*	USD 2.278.060,50	USD 2.278.060,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works *2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 1.288.939,51	USD 1.288.939,51	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works *3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works *4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 3.567.000,01**	**USD 3.567.000,01**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

ANNEX 3 / ANEKS 3					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 20.218.933,20	USD 20.218.933,20	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Other Works - Civil Works *2. Ostali radovi- Građevinski radovi*	USD 3.014.758,47	USD 3.014.758,47	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3.Other Works - Services *3. Ostali Radovi - Usluge*	USD 1.759.467,07	USD 1.759.467,07	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A (1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 24.993.158,74**	**USD 24.993.158,74**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 4 / ANEKS 4					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 38.370.429,52	USD 38.370.429,52	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Other Works - Civil Works *2. Ostali radovi- Građevinski radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3.Other Works - Services *3. Ostali Radovi - Usluge*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 38.370.429,52**	**USD 38.370.429,52**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works *1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove*	USD 4.906.984,15	USD 4.906.984,15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works *2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 5.264.213,42	USD 5.264.213,42	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works *3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works *4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 10.171.197,57**	**USD 10.171.197,57**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

Total amount for Baseline Contract (A-B+C+D) / Ukupan iznos za Osnovni Ugovor(A-B+C+D)	USD 890.237.263,32	USD 911.579.192,47	USD 21.341.929,15	USD 18.140.639,78	USD 3.201.289,37
Total amount for Annex 2 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 2 (A+C)	USD 6.512.453,59	USD 6.512.453,59	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount for Annex 3 (A) / Ukupan iznos za Aneks 3 (A)	USD 24.993.158,74	USD 24.993.158,74	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount for Annex 4 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 4 (A+C)	USD 48.541.627,09	USD 48.541.627,09	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount / Ukupan Iznos	USD 970.284.502,74	USD 991.626.431,89	USD 21.341.929,15	USD 18.140.639,78	USD 3.201.289,37

Confirmed by Contractor/ Potvrđeno od strane Izvođača radova: _____

Date/Datum: 20.05.2024

Amount approved by Engineer/Suma odobrena od strane nadzornog organa: _____

Date/Datum: 20.05.2024

Amount approved by Investor/Suma odobrena od strane investitora: _____

Date/Datum: 29.05.2024

Amount approved by Financier/Suma odobrena od strane finansijera: _____

Date/Datum: _____